



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO**

Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO: MTT-DOP-FISM-2235005-1A

CONVENIO DE OBRA PÚBLICA POR MODIFICACIÓN EN IMPORTE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAXCALA, REPRESENTADO POR EL C. QUIRINO TORRES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOCATLAN, TLAXCALA, LA LIC. NATHALY VAZQUEZ MARQUEZ EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL Y EL ARQ. RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y, POR LA OTRA ARQ. FERNANDO ERICK SILVA FLORES, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

CONTRATO: MTT-DOP-FISM-2235005

CONVENIO MODIFICATORIO NÚM: MTT-DOP-FISM-2235005-1A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEON MUNICIPAL

UBICACIÓN: PANTEON MUNICIPAL, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA

LOCALIDAD: SANTA MARIA TOCATLAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ayuntamiento
Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRIMERA: "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE TIENE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS Y ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDOS CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, QUE SU RFC ES: **SIFF86033H14** Y QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN : **CALLE 2 EDIFICIO 15-B UNIDAD HABITACIONAL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, TLAXCALA**, QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SU REGLAMENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; QUE CONOCE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE QUE SE CONSIDERAN TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ayuntamiento
Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
2021-2024
TESORERO MUNICIPAL

SEGUNDA: EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA NUM. MTT-DOP-FISM-2235005, FIRMADO EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2022, POR UN MONTO DE **\$668,251.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**, ASÍ MISMO TAMBIÉN SE FUNDAMENTA EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ayuntamiento
Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Ayuntamiento
Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FERNANDO ERICK SILVA FLORES
ARQUITECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION
CALLE 2 EDIFICIO 15-B UNIDAD HABITACIONAL FELIPE
SANTIAGO XICOHTENCATL, TLAXCALA
R.F.C. SIFF86033H14
Correo: fernando_silva@outlook.com y/o fernando1231@gmail.com

IMAGINA NUEVA TU ESPACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N,
TOCATLAN TLAXCALA C.P. 90480



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO**

Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO: MTT-DOP-FISM-2235005-1A

ESTE CONVENIO SE DERIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL IMPORTE Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ORIGINAL, QUE ESTABLECE EL OFICIO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022, CON BASE EN LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN AL CUMPLIMIENTO Y DEBIDA OBSERVANCIA DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA: "PLAZO DE EJECUCIÓN" AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO 06 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE JULIO DE 2022, AGREGANDO UN PERIODO DE 13 DÍAS CALENDARIO, CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2022.

SEGUNDA: "IMPORTE DEL CONVENIO" AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DE CONTRATO INICIAL, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE \$668,251.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), AGREGANDO UN IMPORTE DE \$ 21,842.92 (VEINTIÚN MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 690,093.92 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)

TERCERA. "GARANTÍAS DEL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA POR VICIOS OCULTOS QUE CUBRA EL TOTAL DEL IMPORTE ANTES MENCIONADO.

CUARTA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN.- PARA TODO EL RELATIVO A CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO ,SE APLICARA SUPLENTEMENTE EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y A LA JURISDICCIÓN DE TRIBUNALES DEL ESTADO, QUIENES EN SU CASO CONOCEN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DECRETADA, LA QUE SE CONSIDERA EJECUTIVA DESDE SU NOTIFICACIÓN. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURA POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOCATLAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PALACIO MUNICIPAL S/N,
TOCATLAN TLAXCALA C.P. 90480

FERNANDO ERICK SILVA FLORES
ARQUITECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION
CALLE 2 EDIFICIO 15-B UNIDAD HABITACIONAL FELIPE
SANTIAGO XICHTENCATL, TLAXCALA
TEL: 52 52 223 1114
E-MAIL: fernando@obraspublicas.com y fernando1231@gmail.com
IMAGINA Y CREA ESPACIO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOCATLAN, TLAX.
2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
 URBANO**

Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO: MTT-DOP-FISM-2235005-1A

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO EN TRES TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, CONSTANTE DE TRES FOJAS ÚTILES, ÚNICAMENTE POR SU ANVERSO, EN EL MUNICIPIO DE TOCATLAN., EN EL ESTADO DE TLAXCALA EL 11 DE JULIO DE 2022.



POR EL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAXCALA

**C. QUIRINO TORRES HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TOCATLÁN TLAXCALA**



**Ayuntamiento
 Constitucional de
 Tocatlan, Tlax.
 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL**
**LIC. NATHALY VÁZQUEZ MÁRQUEZ
 SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA**



**Ayuntamiento
 Constitucional de
 Tocatlan, Tlax.
 2021-2024
 OBRAS PÚBLICAS**
**ARQ. RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN TLAXCALA**

POR EL CONTRATISTA

**ARQ. FERNANDO ERICK SILVA FLORES
 CONTRATISTA**

**FERNANDO ERICK SILVA FLORES
 ARQUITECTO
 DISEÑO Y CONSTRUCCION**

CALLE 2 EDIFICIO 15-B UNIDAD HABITACIONAL FELIPE
 SANTIAGO XICOHTENCATL, TLAXCALA

R.F.C. SIFF860331H14
 E-MAIL: feslen3_toutlook.com yfo fesfck1231@gmail.com

IMAGINA Y CREA TU ESPACIO



**Ayuntamiento
 Constitucional de
 Tocatlan, Tlax.
 2021-2024
 TESORERO MUNICIPAL**

