



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
 URBANO**

Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO: MTT-DOP-FISM-2235011-1A

CONVENIO DE OBRA PÚBLICA POR MODIFICACIÓN EN IMPORTE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAXCALA, REPRESENTADO POR EL C. QUIRINO TORRES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOCATLAN, TLAXCALA, LA LIC. NATHALY VAZQUEZ MARQUEZ EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL Y EL ARQ. RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y, POR LA OTRA C. SILVESTRE CONTRERAS HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

CONTRATO: MTT-DOP-FISM-2235011

CONVENIO MODIFICATORIO NÚM: MTT-DOP-FISM-2235011-1A

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACION PARA BARRA PERIMETRAL CECYTE 29




UBICACIÓN: CECYTE 29

LOCALIDAD: SANTA MARIA TOCATLAN



PRIMERA: " EL CONTRATISTA" DECLARA QUE TIENE CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS Y ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDOS CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, QUE SU RFC ES: **COHS841126H41** Y QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN : **2DA PRIVADA DE ABASOLO S/N BARRIO DE GUADALUPE, TOCATLAN, TLAXCALA C.P. 90480** QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; QUE CONOCE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE QUE SE CONSIDERAN TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

SEGUNDA: EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA NÚM. MTT-DOP-FISM-2235011, FIRMADO EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2022, POR UN MONTO DE **\$289,960.12 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N.)** CON UNA META DE 69.02 M3, ASÍ MISMO TAMBIÉN SE FUNDAMENTA EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax.
CONSTRUCCIONES
CTR
SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ
 @241 166 2670
 silvestrechz@outlook.com
 de Abasolo S/N Barrio de 90480, Tocatlan, Tlax

Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax.
2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
 PALACIO MUNICIPAL S/N,
 TOCATLAN TLAXCALA C.P. 90480

Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax.
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO**

Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO: MTT-DOP-FISM-2235011-1A

ESTE CONVENIO SE DERIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL, QUE ESTABLECE EL OFICIO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022, CON BASE EN LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN AL CUMPLIMIENTO Y DEBIDA OBSERVANCIA DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

(Faint stamp and signature of the Municipal President)
Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2021-2024 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRIMERA: "IMPORTE DEL CONVENIO" AMBAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DE CONTRATO INICIAL, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE \$289,960.12(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 12/100 M.N.) AGREGANDO UN IMPORTE DE \$ 6,561.16 (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.n.), CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 296,521.28 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS 28/100 M.N.)

SEGUNDA. SE ASIENTA QUE LAS DEMÁS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y LAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE, PREVALECEN HASTA EL TÉRMINO DEL MISMO.

TERCERA." GARANTÍAS DEL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA POR VICIOS OCULTOS QUE CUBRA EL TOTAL DEL IMPORTE ANTES MENCIONADO.

CUARTA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN.- PARA TODO EL RELATIVO A CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO ,SE APLICARA SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y A LA JURISDICCIÓN DE TRIBUNALES DEL ESTADO, QUIENES EN SU CASO CONOCEN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DECRETADA, LA QUE SE CONSIDERA EJECUTIVA DESDE SU NOTIFICACIÓN. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURA POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

(Stamp and signature of the Municipal Syndic)
Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2021-2024 SÍNDICO MUNICIPAL

(Stamp and signature of the Director of Public Works)
Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2021-2024 OBRAS PÚBLICAS

(Stamp and signature of the Contractor)
CONSTRUCCIONES CTR
SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ
0241 166 2670

(Stamp and signature of the Municipal Treasurer)
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2021-2024 TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
 URBANO**

Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO: MTT-DOP-FISM-2235011-1A

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO EN TRES TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, CONSTANTE DE TRES FOJAS ÚTILES, ÚNICAMENTE POR SU ANVERSO, EN EL MUNICIPIO DE TOCATLAN., EN EL ESTADO DE TLAXCALA EL 24 DE JUNIO DE 2022.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POR EL MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAXCALA
 Ayuntamiento
 Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
 2021-2024

C. QUIRINO TORRES HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento
 Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL MARQUEZ
 SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento
 Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
 2021-2024
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. RIGOBERTO RUIZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DEL MUNICIPIO DE TOCATLAN TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Ayuntamiento
 Constitucional de
Tocatlan, Tlax.
 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

C. SILVESTRE CONTRERAS HERNANDEZ
 CONTRATISTA

**CONSTRUCCIONES
 CTR**
SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ
 ☎ 241 166 2670
 silvestrechz_8426@hotmail.com
 2da Priv de Abasolo S/N Barrio de
 Guadalupe, 90480, Tocatlan, Tlax.

